
 

Intervención e Asuntos Económicos 

Servizo de Persoal e Réxime Interior 

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 2 de xullo de 2024, adoptou os seguintes acordos: 

 

PUNTO 2.º- COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO 

INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

4. Asuntos económicos e contratación 

 

4.1. Proxecto reformado sen repercusión económica do proxecto de remodelación da 

recepción de visitas e humanización e mellora da accesibilidade e da eficiencia enerxética 

para unha sede aberta do Parlamento de Galicia (doc. núm. 6170) 

 

A Mesa do Parlamento na súa reunión do 19 de decembro de 2022, acordou adxudicarlle á 

empresa Consvial, SL o contrato de obras para a remodelación da recepción de visitas e 

humanización e mellora da accesibilidade e da eficiencia enerxética para unha sede aberta do 

Parlamento de Galicia. 
 

O 18 de xaneiro de 2023 foi asinado coa empresa o contrato administrativo correspondente, 

cunha duración de 12 meses. A acta de comprobación do replanteo foi asinada o 1 de febreiro 

de 2023 polo que o remate estaba previsto para o día 31 de xaneiro de 2024. 
 

Por acordo de Mesa da Deputación Permanente do 27 de decembro de 2023 concedeuselle á 

empresa Consvial, SL unha ampliación do prazo de execución das obras ata o 18 de xuño 

de 2024. 
 

O 6 de xuño de 2024 a Dirección Facultativa das obras presentou no rexistro do Parlamento un 

escrito (nº 5390) no que xustifica a necesidade de redactar un proxecto reformado, sen variación 

económica, que recolla unha serie de incidencias que implican introducir novas partida de obra 

non contempladas no proxecto, coa correspondente dotación económica, e dar de baixa partidas 

de obra que se considera oportuno non executar e para o que solicita a autorización do Órgano 

de Contratación. A solicitude conta coa conformidade da empresa adxudicataria Consvial, SL. 
 

Así mesmo a empresa Consvial, SL o día 31 de maio de 2024 presentou escrito no rexistro do 

Parlamento (nº 5149) solicitando unha nova ampliación de prazo, ata o día 26 de xullo de 2024, 

motivada polos cambios aos que se refire a Dirección Facultativa na antedita solicitude e a 

retrasos na subministración de algúns equipos. 
 

A vista do informe favorable do Servizo de Persoal e Réxime Interior, a Mesa do Parlamento 

na reunión do 10 de xuño de 2024 acordou autorizar a ampliación de prazo das obras e fixar 

como data de remate o 26 de xullo de2024, así como a redacción do antedito proxecto reformado 

sen repercusión económica. 
 

O 20 de xuño de 2024, a Dirección Facultativa das obras presentou no rexistro do Parlamento 

(nº 6095) o “Proxecto modificado sen repercusión económica das obras da remodelación da 

recepción de visitas e humanización e mellora da accesibilidade para unha sede aberta do 

Parlamento de Galicia”. 
 

Unha vez revisada a documentación do antedito proxecto comprobase que está completa e é 

axeitada aos condicionantes exixidos e inclúe toda a documentación técnica necesaria e 

suficiente para definir, valorar e executar as obras que comprende. Tense efectuada unha 
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Intervención e Asuntos Económicos 

Servizo de Persoal e Réxime Interior 

comprobación aritmética dos datos numéricos das medicións das partidas de obra afectadas e 

das novas, considerando que os novos prezos son axeitados para a súa execución. 
 
 

O orzamento total de execución por contrata, ascende á cantidade de un millón oitocentos trinta 

e cinco mil cincocentos cincuenta e oito euros con corenta e oito céntimos (1.835.558,48 €), 

segundo o seguinte detalle: 1.355.718,30 
 

- Prezo ...................................................................... 1.516.990,48 € 

- IVE .............................................................................  318.568,00 € 

- Total .......................................................................  1.835.558,48 € 
 
 
Este orzamento, que inclúe os gastos xerais, o beneficio industrial e o IVE non supón 

ningunha variación respecto do orzamento de adxudicación inicial. 
 

Por todo o antedito considerase aprobado técnicamente  o proxecto modificado . 
 

A aprobación definitiva do proxecto correspóndelle ao órgano de contratación, segundo o artigo 

231 da Lei 9/2007, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
 

Visto o informe do Xefe do Servizo de Persoal e Réxime Interior, a Mesa adopta o seguinte 

acordo: 
 
1º) A aprobación definitiva do Proxecto modificado sen repercusión económica das obras 

da remodelación da recepción de visitas e humanización e mellora da accesibilidade para unha 

sede aberta do Parlamento de Galicia. 
 

2º) Modificar o contrato coa incorporación das modificacións do proxecto. 
 

3º) Notificarlle este acordo á Dirección Facultativa, á empresa Consvial, SL, á Intervención 

e Asuntos Económicos e ao Servizo de Persoal e Réxime Interior. 
 
 

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2024 

 

 

 

María Elena Candia López 

Vicepresidenta 1ª 

María Elena 
Candia López, 
Vicepresidenta 1ª
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Asinado dixitalmente por:

 

María Elena Candia López, Vicepresidenta 1ª na data 05/07/2024 11:22:49
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